

EVALUACIÓN PRODUCTO II: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ENTREGABLE 3: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS / EDT) y Presupuesto

ESTRUCTURA JERÁRQUICA (WBS)

1.0 Gestión del Proyecto (Semanas 1-16)

- 1.1 Project Charter y Plan de Proyecto
- 1.2 Reuniones de Sprint y Seguimiento
- 1.3 Cierre y Retrospectiva

2.0 Análisis de Requisitos y Arquitectura (Semanas 1-2)

- 2.1 Levantamiento de Requerimientos Médicos
- 2.2 Diseño de Arquitectura Cloud (AWS)
- 2.3 Definición de Contratos API y Base de Datos

3.0 Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) (Semanas 2-4)

- 3.1 Wireframes y User Journeys
- 3.2 Prototipo Interactivo (Dashboard Médico)

4.0 Desarrollo e Implementación (Semanas 3-12)

- 4.1 Backend (Ingesta IoT y Base de Datos)
- 4.2 Motor de Alertas y Lógica Clínica
- 4.3 Frontend (Portal Paciente y Médico)

5.0 Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) (Semanas 13-14)

- 5.1 Pruebas Unitarias y de Integración
- 5.2 Pruebas de Estrés (Simulación de 1000 wearables)
- 5.3 Auditoría de Seguridad (HIPAA/Cifrado)

6.0 Despliegue y Puesta en Producción (Semanas 15-16)

- 6.1 Configuración de Entorno de Producción
- 6.2 Migración Inicial y Capacitación
- 6.3 Monitoreo Post-Despliegue (Go-Live)

ESTIMACIÓN DE COSTOS Y HORAS-HOMBRE (Proyecto de 16 Semanas)

Rol	Tarifa	Dedicación / Semanas	Horas Totales estimadas	Costo Total (USD)
PM / Scrum Master	\$25/h	20h/sem x 16 semanas	320 hrs	\$8,000
Arquitecto / Tech Lead	\$30/h	20h/sem x 16 semanas	320 hrs	\$9,600
Dev Senior	\$25/h	40h/sem x 10 semanas (Core dev)	400 hrs	\$10,000
Dev Junior 1	\$12/h	40h/sem x 12 semanas	480 hrs	\$5,760
Dev Junior 2	\$12/h	40h/sem x 12 semanas	480 hrs	\$5,760
Diseñador UX/UI	\$18/h	40h/sem x 4 semanas (Fase inicial)	160 hrs	\$2,880
QA Engineer	\$15/h	40h/sem x 6 semanas (Fase final)	240 hrs	\$3,600
TOTAL ESTIMADO			2,400 hrs	\$45,600 USD